Untitled Gantt Project

22/01/2016	

http://

Encargado del proyecto

Fechas de inicio y fin del proyecto 6/01/2016 - 6/12/2016

Progreso 0%
Tarea 27
Recursos 0

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Análisis	6/01/16	29/02/16
Investigacion del mercado	6/01/16	8/01/16
Cuestionarios aplicados a los usuarios	11/01/16	15/01/16
Definición del problema	18/01/16	20/01/16
Alternativas de solución	20/01/16	22/01/16
Identificación de objetivos	22/01/16	26/01/16
Estudio de factibilidad	26/01/16	2/02/16
Análisis de requisitos	2/02/16	4/02/16
Identificación de requerimientos	4/02/16	8/02/16
Identificacion de casos de uso	8/02/16	10/02/16
Creación de diagras de Casos de Uso	10/02/16	12/02/16
Creación de diagramas de Colaboración	12/02/16	16/02/16
Creación de diagramas de Secuencia	16/02/16	18/02/16
Creación de diagramas de Actividades	18/02/16	22/02/16
Creación de diagrama de Estado	22/02/16	24/02/16
Creación de diagrama de Clases	24/02/16	29/02/16
Diseño	1/03/16	22/04/16
Diseño de la Base de Datos	1/03/16	8/03/16
Creación de la Base de Datos	9/03/16	16/03/16
Diseño de página principal e interfaces del sistema	17/03/16	22/04/16
Desarrollo	2/05/16	30/06/16
Programación de Casos de Uso	2/05/16	31/05/16
Programación de Requerimientos	1/06/16	30/06/16
Pruebas	1/07/16	19/08/16
Realización de Pruebas	1/07/16	1/08/16
Correción de Programación	2/08/16	19/08/16

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Implementación	5/09/16	5/12/16

3

Diagrama de Gantt

	rama de Ganti											
GANTT			2016									
	Nombre	Fecha de ini	Fecha de fin	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre octubre	noviembre
□ • A	nálisis	6/01/16	29/02/16		•							
6	Investigacion del mercado	6/01/16	8/01/16									
0	Cuestionarios aplicados a los usuarios	11/01/16	15/01/16									
6	Definición del problema	18/01/16	20/01/16									
6	Alternativas de solución	20/01/16	22/01/16									
6	Identificación de objetivos	22/01/16	26/01/16	l								
6	Estudio de factibilidad	26/01/16	2/02/16									
6	Análisis de requisitos	2/02/16	4/02/16									
6	Identificación de requerimientos	4/02/16	8/02/16									
6	Identificacion de casos de uso	8/02/16	10/02/16									
6	Creación de diagras de Casos de Uso	10/02/16	12/02/16									
6	Creación de diagramas de Colaboración	12/02/16	16/02/16									
0	Creación de diagramas de Secuencia	16/02/16	18/02/16									
6	Creación de diagramas de Actividades	18/02/16	22/02/16									
0	Creación de diagrama de Estado	22/02/16	24/02/16									
0	Creación de diagrama de Clases	24/02/16	29/02/16									
∃ • D	seño	1/03/16	22/04/16									
6	Diseño de la Base de Datos	1/03/16	8/03/16									
0	Creación de la Base de Datos	9/03/16	16/03/16			ш	шш	шш		шш		шш
6	Diseño de página principal e interfaces de	. 17/03/16	22/04/16				шш	шш		шш		шш
∃ • D	esarrollo	2/05/16	30/06/16		шш	ш			₹	шш		
6	Programación de Casos de Uso	2/05/16	31/05/16		шш	ш				шш		шш
0	Programación de Requerimientos	1/06/16	30/06/16		шш	ш	шш			шш		шш
□ • Pi	ruebas	1/07/16	19/08/16									
6	Realización de Pruebas	1/07/16	1/08/16									
6	Correción de Programación	2/08/16	19/08/16									
• In	nplementación	5/09/16	5/12/16							шш		

4

5

Diagrama de recursos

